

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 2965/2020

**uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Jaklovce, splašková kanalizácia na ul. Okružná“**

Článok I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **Obchodné meno:** ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Sídlo: **Slovenská 86, 080 01 Prešov**
IČO: **17085501**
DIČ: **2020518027**
IČ pre DPH: **SK 2020518027**
Zapísaný: **OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P**
Bankové spojenie: **VÚB a.s., pobočka Prešov**
IBAN: **SK28 0200 0000 0000 3180 1572**
Telefón, fax: **051/7463695, 051/7463699**
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti:
Ing. Michal Dúbravský – konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ **Obchodné meno:** **Obec Jaklovce**
Sídlo: **Nová 464/81, 055 61 Jaklovce**
IČO: **00329207**
DIČ: **2021259383**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s., Pobočka**
Košice
Číslo účtu: **15140890/520**
IBAN: **SK05 5200 0000 0000 1514 0890**
Telefón, fax: **053/4894 216**

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2965/2020, predmetom ktorého je:

- posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

2. Na základe uvedeného sa mení čl. VI bod 1 termín plnenia.

Bod 1 znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy o dielo vymedzený v Článku IV. tejto zmluvy nasledovne: **do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy.**

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú pre objednávateľa. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2965/2020.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 15.03.2021

V Jaklovciach, dňa 23.04.2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

Obec Jaklovce
PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce