

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 2867/2018

**uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia Jaklovce“**

Článok I.

Zmluvné strany

- 1. Zhotoviteľ:** Obchodné meno: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Zapísaný: OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Telefón, fax: 051/7463695, 051/7463699
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti:
Ing. Michal Dúbravský – konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

- 2. Objednávateľ** Obchodné meno: Obec Jaklovce
Sídlo: Nová 464/81, 055 61 Jaklovce
IČO: 00329207
DIČ: 2021259383
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Pobočka
Košice
Číslo účtu: 15140890/520
IBAN: SK05 5200 0000 0000 1514 0890
Telefón, fax: 053/4894 216

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

- 1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2867/2018, predmetom ktorého je:**
- posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu prác DSP, DRS, z dôvodu zdĺhavého procesu získania stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácií.

2. Na základe uvedeného sa mení čl. VI bod 1 termín plnenia.

Bod 1 znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy o dielo vymedzený v Článku IV. tejto zmluvy nasledovne:
 - Prvý stupeň – DÚR: do 31. 08. 2018
 - Druhý stupeň – DSP, DRS do 29. 02. 2020.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 je podpísaný dňom neskoršieho dátumu, v ktorom nadobúda platnosť. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú pre objednávateľa. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2867/2018.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.


V Prešove, dňa 20.11.2019

V Jaklovciach, dňa 10/12/2019

Zhotoviteľ:


Objednávateľ:

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020519027
IČ DPH SK2020378327


ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Ing. Michal Dúbravský
konateľ



-1-
OBEC JAKLOVCE
Nová 464/81
055 61 Jaklovce
IČO: 00329207
DIČ: 2021259383


Obec Jaklovce
PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce