

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.08.2020

uzatvorená podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok")

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Jaklovce |
| Sídlo: | Nová 464, 055 61 Jaklovce |
| Štatutárny zástupca: | PhDr. Matúš Fedor, starosta obce |
| V technických otázkach: | PhDr. Matúš Fedor, starosta obce |
| IČO: | 00329207 |
| DIČ: | 2021259383 |

(ďalej len "Objednávateľ")
- | | |
|--------------------|---|
| ZHOTOVITEĽ: | JMP Projekty s.r.o. |
| Sídlo: | Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| Oprávnený konateľ: | Ing. Ján Mihalečko, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 50 979 035 |
| DIČ: | 2120551576 |
| IČ DPH: | SK2120551576 |
| Bankové spojenie: | Fio banka |
| Číslo účtu: | SK2683300000002101252134 |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. Predmet Dodatku

- Zmluvné strany sa v súlade s článkom XII. odsek 2 Zmluvy o dielo zo dňa 17.08.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli, že Dodatkom sa pôvodné znenie článku VII. bod 2 Zmluvy mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„2. Faktúra je splatná v zmysle splátkového kalendára ktorý tvorí prílohu č.1 faktúry a jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany si dohodli 8 mesačný splátkový kalendár, pričom splatnosť prvej splátky bude 30 dní od jej preukázaného doručenia Objednávateľovi a protokolárneho odovzdania Diela a každá nasledujúca splátka bude splatná vždy k tomu istému dňu nasledujúceho mesiaca.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bez zmeny.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa 14.10.2020

V Jaklovciach, dňa 14.10.2020

JMP Projekty s.r.o.
Ing. Ján Mihalečko

PhDr. Matúš Fedor
Starosta obce