

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
č. zhotoviteľa: 2867/2018  
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1. Zhotoviteľ:**
- |  |  |
|--|--|
| <b>Obchodné meno:</b>                        | <b>ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby</b>     |
| <b>Sídlo:</b>                                | <b>Slovenská 86, 080 01 Prešov</b>               |
| <b>IČO:</b>                                  | <b>17085501</b>                                  |
| <b>DIČ:</b>                                  | <b>2020518027</b>                                |
| <b>IČ pre DPH:</b>                           | <b>SK 2020518027</b>                             |
| <b>Zapísaný:</b>                             | <b>OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P</b> |
| <b>Bankové spojenie:</b>                     | <b>VÚB a.s., pobočka Prešov</b>                  |
| <b>IBAN:</b>                                 | <b>SK28 0200 0000 0000 3180 1572</b>             |
| <b>Telefón, fax:</b>                         | <b>051/7463695, 051/7463699</b>                  |
| <b>Oprávnený konateľ v mene spoločnosti:</b> | <b>Ing. Michal Dúbravský – konateľ</b>           |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

- 2. Objednávateľ**
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>    | <b>Obec Jaklovce</b>                             |
| <b>Sídlo:</b>            | <b>Nová 464/81, 055 61 Jaklovce</b>              |
| <b>IČO:</b>              | <b>00329207</b>                                  |
| <b>DIČ:</b>              | <b>2021259383</b>                                |
| <b>Bankové spojenie:</b> | <b>OTP Banka Slovensko, a.s., Pobočka Košice</b> |
| <b>Číslo účtu:</b>       | <b>15140890/520</b>                              |
| <b>IBAN:</b>             | <b>SK05 5200 0000 0000 1514 0890</b>             |
| <b>Telefón, fax:</b>     | <b>053/4894 216</b>                              |

(ďalej len „objednávateľ“)

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

- 1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2867/2018, predmetom ktorého je:**
- posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu prác DSP, DRS, z dôvodu zvýšenej časovej náročnosti

prípravy podkladov a súvisiacich dokumentov pre vydanie územného rozhodnutia.

2. Na základe uvedeného sa mení čl. VI bod 1 termín plnenia.

Bod 1 znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy o dielo vymedzený v Článku IV. tejto zmluvy nasledovne:

- Prvý stupeň – DÚR: do 31. 08. 2018
- Druhý stupeň – DSP, DRS do 11/2019.


### Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2867/2018.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú pre objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 14.12.2018

V Jaklovciach, dňa 21/12/18


Zhotoviteľ:


**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 85, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027



ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby  
Ing. Michal Dúbravský  
konateľ

Objednávateľ:

-1-  
 OBEC JAKLOVCE  
Nová 464/81  
055 61 Jaklovce  
IČO: 00329207  
DIČ: 2021259383



Obec Jaklovce  
PhDr. Matúš FEDOR  
starosta obce